

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKŁADZIE
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE

NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na lata 2020-2021.

Lp.	Zakres działalności	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania	Sposób realizacji	Termin realizacji
1	Powołanie koordynatora ds. dostępności	Dyrektor Zakładu	Zgłoszenie wyboru koordynatora do Urzędu Miasta Tuszyńna	Wrzesień 2020 r.
2	Analiza stanu budynków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy.	Koordynator	Inwentaryzacja budynków. Opracowanie planu działania - przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zakładu.	Listopad 2020 r.

3	Dokonanie analizy pod względem dostosowania budynków Zakładu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.	Koordynator	Sporządzenie informacji na piśmie z przeprowadzonej analizy oraz przedstawienie propozycji poprawy dostępności	Listopad 2020 r.
4	Przeprowadzenie analizy pod względem dostępności cyfrowej - dostosowania strony internetowej Zakładu do wymagań ustawy.	Koordynator, Dyrektor Zakładu	Sporządzanie informacji na piśmie o ewentualnych problemach z zachowaniem dostępności cyfrowej strony internetowej.	Grudzień 2020 r.
5	Zbieranie danych do raportu.	Koordynator	Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.	Styczeń 2021 r.
6	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy.	Koordynator	Przygotowanie raportu na podstawie zebranych informacji oraz przekazanie raportu do zatwierdzenia.	Marzec 2021 r.